

П А С П О Р Т

регионального проекта

Федеральный проект "Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике" (Ростовская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Федеральный проект "Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике" (Ростовская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Научные разработки в селекции и генетике (Ростовская область)	Срок реализации проекта	01.01.2026	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышение уровня обеспеченности Российской Федерации семенами отечественной селекции, племенным маточным поголовьем крупного рогатого скота молочных пород отечественной репродукции, отечественной племенной продукцией в птицеводстве (мясные кроссы кур) за счет стимулирования научных исследований и разработок в агропромышленном комплексе, а также развития современной инфраструктуры			
4.	Куратор регионального проекта	Господарев А.Н.	Первый заместитель Губернатора Ростовской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Касьяненко А.В.	Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области		
6.	Администратор регионального проекта	Васильев А.В.	Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Снижен уровень импортозависимости в области селекции и генетики за счет применения (внедрения) в производство сельскохозяйственной продукции результатов научных разработок и отечественных технологий в агропромышленном комплексе													
1.1.	Доля проведенных исследований от запланированного объема	РП	Процент	0,0000	2026	-	-	100,0000	-	-	-	-	Касьяненко А.В. Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области МИНИСТЕРСТВ О СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТ ВИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Снижен уровень импортозависимости в области селекции и генетики за счет применения (внедрения) в производство сельскохозяйственной продукции результатов научных разработок и отечественных технологий в агропромышленном комплексе													
1.1.	Доля проведенных исследований от запланированного объема	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	100,0000	100,0000	100,0000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Ростовская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Снижен уровень импортозависимости в области селекции и генетики за счет применения (внедрения) в производство сельскохозяйственной продукции результатов научных разработок и отечественных технологий в агропромышленном комплексе												
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведены молекулярно-генетические исследования племенного крупного рогатого скота"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 603,30	17 603,30	17 603,30
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 603,30	17 603,30	17 603,30

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Научные разработки в селекции и генетике
(Ростовская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Снижен уровень импортозависимости в области селекции и генетики за счет применения (внедрения) в производство сельскохозяйственной продукции результатов научных разработок и отечественных технологий в агропромышленном комплексе						
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведены молекулярно-генетические исследования племенного крупного рогатого скота"	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Касьяненко А.В.	По результатам проведения молекулярно- генетической экспертизы будет: - достоверно установлено родство животных с заявленными предками, что позволит избежать близкого родства при последующем участии в воспроизводстве и повысить достоверность прогноза племенной ценности животных с учетом передающей способности хозяйственно-полезных признаков предков; - определен перечень поголовья, являющегося

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							носителями генетически детерминированных заболеваний, с последующим исключением их из воспроизводства; - эмбриональной смертности и дефектности потомства; - установлено поголовье, которое является носителями хозяйственно-полезных признаков (повышенное содержание жира и белка в молоке, генетической комолости и др.) с целью последующего формирования племенного ядра из таких животных.
1.1.1.	Контрольная точка"Проведено совещание с потенциальными получателями субсидии"	-	06.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильев А.В.	Отчет Отчет Минсельхоза РО
1.1.2.	Контрольная точка"Утвержден	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Васильев А.В.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	нормативный правовой акт о порядке предоставления субсидии"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Минсельхозпрода РО
1.1.3.	Контрольная точка" Мониторинг численности племенного молодняка крупного рогатого скота для проведения исследований"	-	21.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильев А.В.	Отчет Отчет Минсельхозпрода РО
1.1.4.	Контрольная точка"Подведены итоги отбора заявок потенциальных получателей субсидии "	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильев А.В.	Отчет Отчет Минсельхозпрода РО
1.1.5.	Контрольная точка"Мониторинг проведения молекулярно-генетических исследований потенциальных получателей субсидии"	-	17.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильев А.В.	Отчет Отчет Минсельхозпрода РО
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Васильев А.В.	Отчет Отчет о выполнении результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Научные разработки в селекции и генетике (Ростовская область)**

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля проведенных исследований от запланированного объема", Влияние на достижение (процентов)	
1	Проведены молекулярно-генетические исследования племенного крупного рогатого скота	100,00	100,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,00	100,00